# PID ( PROJECT INITIATION DOCUMENT )

Progetto: Creazione Sito Web	Codice progetto: C00
Data: 8 Maggio 2017	Revisione: 0
Cliente:	Sponsor:

## CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

Sito web creato per promuovere e far interagire il cliente con i miei video.

## **OBIETTIVI**

Il progetto è stato appunto progettato e sviluppato mediante l'utilizzo del codice HTML per la struttura, con l'utilizzo del codice CSS per la grafica, ed infine il linguaggio Mysql che permette al sito di avere un proprio database e permette all'utente di potersi registrare e loggare al sito e inoltre di commentare post sul sito.

## PRINCIPALI DELIVERABLE

Project management: pianificazione Progettazione: architettura di alto livello Progettazione: architettura di dettaglio Realizzazione: programma applicativo Realizzazione: programma di installazione

## **MILESTONE**

Approvazione documento di pianificazione

Approvazione documento di progettazione esecutiva

Installazione programma applicativo

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il Project Manager del progetto sarà Federico Caria

## **TEMPISTICA DI MASSIMA**

Il progetto inizia il 21 Aprile 2017 e deve concludersi entro la fine dell'anno scolastico corrente

## Timeline:

Avvio	Da 9 Marzo a 12 Marzo
Realizzazione	Da 13 Marzo a [Data corrente]
Collaudo e rilascio	//

PREREQUISITI E VINCOLI				
Sono necessarie per il seguente pro	getto le seguenti risorse :			
Software ATOM per la compilazione	e dei vari codici.			
Xampp per la creazione del databas	e.			
RISORSE E COSTI BENEFICI ATTESI				
	rendono le varie postazioni	( computer ), disponibilità della rete		
internet.				
( Benefici ancora da redigere )				
ANALISI DEI RISCHI				
Da redigere.				
VERIFICA AVANZAMENTO DEI LAVO	RI F COMUNICAZIONE			
Per il controllo dell' avanzamento de				
Sarà previsto inoltre un incontro tra i partecipanti del progetto per discutere sul suo avanzamento				
AUTORIZZAZIONI				
10101010				
Approvato da: Di Matteo Pietro	Giannotta Antonio	Data: 10/05/2017		